



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

งานนโยบายและแผน  
สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเกวอ  
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

# คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

# สารบัญ

หน้า

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๑
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๑
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๓
ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล	๓

## ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๔
แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๘

## ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๔
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๕
การติดตามและประเมินผลตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๖
การติดตามและประเมินความพึงพอใจที่มีผลต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๙

## ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

การติดตามและประเมินความพึงพอใจที่มีผลต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๒
ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๒๔

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

#### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่ “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back) เกี่ยวกับการดำเนินโครงการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนด กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้าม หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ต้นทุน (Cost-effective) ในการดำเนินงาน ด้านต่างๆ ด้วย

“การประเมินผล” เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือยุติการดำเนินการ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร เป็นตัวชี้วัดว่า แผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back) สามารถนำไปปรับปรุงและใช้ในการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัยและเชื่อถือได้

ดังนั้น การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะจะใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารในการปรับปรุงการบริหารงานให้บรรลุตามเป้าประสงค์ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อติดตามและประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอให้สอดคล้องและครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบฯ


๒.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามระยะเวลา และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตาม ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

#### ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ เป็นการติดตามประเมินผลหลังจากได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ซึ่งดำเนินการติดตามประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หมวดที่ ๖ ข้อที่ ๒๘ และข้อที่ ๒๙ กำหนดให้ “ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาและ  
 ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ  
 ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ  
 ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย  
 ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
 ๓๐ วัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้



#### ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย แบบรายงาน ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒ แบบกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๓ แบบประเมินความพึงพอใจที่มีผลต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

#### ๕. ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล

๕.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ทำให้ทราบผลการดำเนินงาน และสามารถบริหารโครงการ กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๒ ผู้บริหารสามารถนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบการบริหารงานในปีงบประมาณต่อไป

๕.๓ สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน สะท้อนการดำเนินงานที่มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอได้

## ส่วนที่ ๒

### การติดตามและประเมินผล

#### ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

##### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอก ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

##### ๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์

##### ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารองค์การศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย

๑.๑.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๔๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๒๕
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๑.๖
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๑)	(๕)	๓.๙๕
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๐๕
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)	๔.๒๐
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๕๕
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๑๐
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๒๐
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๐๐
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔.๓๕
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๓๐
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๓.๘๕
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔.๙๐
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๙๐
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๘๙.๐๐</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอก ได้คะแนนร้อยละ ๘๙.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

## ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก่ไขครั้ง ที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

- ๑.๒.๑ จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๓๕ โครงการ ดังนี้
- |                 |                                       |                  |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ | การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต        | จำนวน ๒๔ โครงการ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ | การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่         | จำนวน ๗๐ โครงการ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ | การบริหารองค์การศาสนาและวัฒนธรรม      | จำนวน ๓๓ โครงการ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ | การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย | จำนวน ๘ โครงการ  |

๑.๒.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๙๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๖๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๕๕
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๓๐
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๕.๖๕
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๑๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๘๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๐๕
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๒๐
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๒๐
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๒๕
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๓๕)	๒๙.๔๕
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๔๐
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน	(๕)	๔.๐๐
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๓.๘๕
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔.๑๕
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๙๐
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๕.๐๐
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๓.๑๕
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๘๕.๕๐</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์กรการบริหารส่วนตำบลเกาะรอได้คะแนนร้อยละ ๘๕.๕๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

### ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๓.๑ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต	๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒. แผนงานการศึกษา ๓. แผนงานสาธารณสุข ๔. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๕. แผนงานเคหะและชุมชน ๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๗. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๘. แผนงานการเกษตร	๒๔	๗,๙๐๙,๐๕๐	๑๒	๖,๔๙๙,๐๐๘.๕๐
๒. การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่	๑. แผนงานเคหะและชุมชน ๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๓. แผนงานการเกษตร	๗๐	๑๐๗,๕๕๗,๔๙๐	๔	๕,๒๓๑,๐๕๐
๓. การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม	๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒. แผนงานการศึกษา ๓. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๔. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๕. แผนงานการเกษตร	๓๓	๓,๒๕๕,๐๐๐	๙	๙๔๔,๐๕๙
๔. การเสริมสร้างและรักษาความสงบ	๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒. แผนงานสาธารณสุข	๘	๕๑๕,๐๐๐	๒	๑๓,๔๒๐
<b>รวม</b>		<b>๑๓๕</b>	<b>๑๑๙,๒๓๖,๕๔๐</b>	<b>๒๗</b>	<b>๑๒,๖๘๗,๕๓๗.๕๐</b>

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก่ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗,๙๐๙,๐๕๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๗,๔๑๔,๓๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๙๓ ของจำนวนโครงการ

โครงการดำเนินการ ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๘ ของจำนวนโครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๘ ของจำนวนโครงการ

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก่ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐๗,๕๕๗,๔๙๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๕,๓๑๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๒

โครงการดำเนินการ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๔ ของจำนวนโครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๐ ของจำนวนโครงการ

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๓** การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก่ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๒๕๕,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๖๘๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๘

โครงการดำเนินการ ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๘ ของจำนวนโครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๓ ของจำนวนโครงการ

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การเสริมสร้างและรักษาความสงบ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก่ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๑๕,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๔๑,๕๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๗

โครงการดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๐ ของจำนวนโครงการ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๙ ของจำนวนโครงการ

### **๑.๕ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข**

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

๑. พื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง การบูรณาการในการทำงานและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ อีกทั้งยังมีบางแห่งที่ยังดำเนินการไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเนื่องจากพื้นที่ห่างไกล ปัญหาความไม่ปลอดภัย และไม่มีภาคีเครือข่ายตลอดจนเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังความปลอดภัย

## ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

### ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ได้ประกาศผลการประเมินฯ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอได้ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๓ โครงการ  
งบประมาณ ๑๒,๔๖๙,๐๕๐ บาท
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ จำนวน ๔๔ โครงการ  
งบประมาณ ๗๕,๑๘๙,๐๐๐ บาท
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม  
จำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณ ๓,๐๑๐,๐๐๐ บาท
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างและรักษาความสงบ จำนวน ๘ โครงการ  
งบประมาณ ๓๙๕,๐๐๐ บาท

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๔๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๒๕
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๑.๖๐
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๑)	(๕)	๓.๙๕
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๐๕
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)	๔.๒๐
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๕๕
	๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๑๐
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๒๐
	๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๐๐
	๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔.๓๕
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๓๐
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๓.๙๕
	๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔.๙๐
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๙๐	
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๘๙.๐๐</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเกษร ได้คะแนนร้อยละ ๘๙.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

## ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต งบประมาณ ๑๒,๔๖๙,๐๕๐ บาท	๒๓
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ งบประมาณ ๗๕,๑๘๙,๐๐๐ บาท	๔๔
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม งบประมาณ ๓,๐๑๐,๐๐๐ บาท	๒๔
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างและรักษาความสงบ งบประมาณ ๓๙๕,๐๐๐ บาท	๘
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>๙๙</b>

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๙๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๖๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๕๕
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๓๐
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๕.๖๕
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๑๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๘๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๐๕
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๒๐
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๒๐	

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๒๕
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๓๕)	๒๙.๕๐
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๔๐
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๐๕
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๓.๘๕
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔.๑๕
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๙๐
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๓.๑๕	
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๘๕.๕๐</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ได้คะแนนร้อยละ ๘๕.๕๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

### ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๓.๑ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ	ภายในมกราคม ๒๕๖๘
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ทุกไตรมาส
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลเกาะรอ เพื่อดำเนินการต่อไป	ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

### ๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๒.๔.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

๒.๔.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๒.๔.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ บุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

๒.๔.๔ การสำรวจ (surveys) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ หมายถึง การสำรวจ เพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๒.๔.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การใช้เงินสะสมและการใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจน วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

## ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น มีทั้งหมด ๕๒ ตาราง

๒. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

๔. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมา  
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

### ส่วนที่ ๓

#### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

##### สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอก ดังนี้  
จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอก (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอก ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวนยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

##### ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารองค์การศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๔๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๒๕
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๑.๖
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๑)	(๕)	๓.๙๕
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๐๕
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)	๔.๒๐
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๕๕
	๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๑๐
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๒๐
	๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๐๐
	๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔.๓๕
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๓๐
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๓.๘๕
	๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔.๙๐
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๙๐
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๘๙.๐๐</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอกได้คะแนนร้อยละ ๘๙.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

## ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

#### ๒.๑.๑ การให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล เกะรอก(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอกในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นมีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความ สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๙๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๖๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๕๕
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๓๐
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๕.๖๕
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๑๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๘๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๐๕
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๒๐
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๒๐
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๒๕
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๒๙.๕๐
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๔๐
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๐๕
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๓.๘๕
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔.๑๕
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๙๐
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๕.๐๐
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๓.๑๕
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๘๕.๕๐</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอกได้ คะแนนร้อยละ ๘๕.๕๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

### ๓. การติดตามและประเมินผลตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
<b>๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต</b>							
<b>๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>							
๑.๑.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. ระดับอำเภอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	✓			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	
๑.๑.๒ โครงการช่วยเหลือประชาชน	✓			๑๐๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	๕๐,๕๐๐	โอนลด ๗,๘๐๐
<b>๑.๒ แผนงานการศึกษา</b>							
๑.๒.๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารงานสถานศึกษา (อาหารกลางวัน-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	✓			๕๒๙,๒๐๐	๓๗๘,๙๐๐	๑๕๐,๓๐๐	
๑.๒.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)			✓	๓๘,๓๗๐	-	๓๘,๓๗๐	
๑.๒.๓ โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดสพฐ.ในตำบล	✓			๓,๖๖๔,๐๐๐	๓,๒๗๒,๖๔๐	๓๙๑,๓๖๐	
๑.๒.๔ โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			๑,๘๓๙,๐๐๖	๙๑๑,๒๒๗,๒๐	๘๖๑,๓๗๕,๕๐	
<b>๑.๓ แผนงานสาธารณสุข</b>							
๑.๓.๑ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตำบลกะรอ	✓			๔๐,๐๐๐	๖,๗๔๐	๓๓,๒๖๐	
๑.๓.๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด			✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	
๑.๓.๓ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุตติซ้ำ			✓	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	
๑.๓.๔ โครงการช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ			✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	
๑.๓.๕ โครงการร่วมใจปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก			✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	
๑.๓.๖ โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓	๑๔๐,๐๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
<b>๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>							
๑.๔.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสในตำบลเกาะรอ	✓			๓๐,๐๐๐	๒๐,๒๘๐	๙,๗๒๐	
๑.๔.๒ โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิสตรี			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	
๑.๔.๓ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	✓			๓๐,๐๐๐	๒๘,๒๗๕	๑,๗๒๕	
๑.๔.๔ โครงการช่วยเหลือประชาชน			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	
<b>๑.๕ แผนงานการเกษตร</b>							
๑.๕.๑ โครงการช่วยเหลือประชาชน			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	
๑.๕.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง			✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	
<b>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่</b>							
<b>๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน</b>							
๒.๑.๑ โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านภายในพื้นที่ตำบลเกาะรอ	✓			๕,๐๐๐	๓,๖๐๐	๓,๔๐๐	
๒.๑.๒ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย	✓			๓๐,๐๐๐	๑๔,๓๐๐	๑๕,๗๐๐	
<b>๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>							
๒.๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายใต้ะกูดิง-บ้านเกาะรอใน	✓			๔,๑๑๕,๔๘๐	๔,๑๑๓,๐๐๐	๒,๔๘๐	
๒.๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายใต้ะกูดิง-ปึง	✓			๑,๔๓๘,๕๐๐	๑,๔๓๖,๐๐๐	๒,๕๐๐	
<b>๒.๓ แผนงานการเกษตร</b>							
๒.๓.๒ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ			✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	
<b>๓. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม</b>							
<b>๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป</b>							
๓.๑.๑ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร กลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			✓	๓๐๐,๐๐๐	-	-	โอนลด
๓.๑.๒ โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิก หรือเลือกตั้งซ่อม	✓			๒๐๐,๐๐๐	๔๐,๖๓๐	๓๔,๓๗๙	โอนลด ๘๔,๐๐๐
๓.๑.๓ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารงานท้องถิ่นและพัฒนาคณะธรรมจริยธรรม	✓			๕๕,๐๐๐	๓๕,๓๕๐	๑๙,๖๕๐	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		คงเหลือ	หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง		
<b>๓.ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม</b>							
๓.๑.๔ โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น			✓	๒๐,๐๐๐	-	-	
๓.๑.๕ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่			✓	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	
๓.๑.๖ โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			✓	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๓๒,๔๐๐	โอนลด ๘๔,๐๐๐
<b>๓.๓ แผนงานการศึกษา</b>							
๓.๓.๑ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	
<b>๓.๔ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>							
๓.๔.๑ โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย			✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	
๓.๔.๒ โครงการเมาลิตสัมพันธ์			✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	
๓.๔.๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเดือนรอมฎอน	✓			๗๐,๐๐๐	๖๙,๘๔๐	๑๖๐	
๓.๔.๔ โครงการออชูรอสัมพันธ์			✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	
๓.๔.๕ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.เกาะรอกคัพ			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	
๓.๔.๖ โครงการจัดส่งนักรักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ	✓			๑๕๐,๐๐๐	๘๐,๘๗๘	๖๙,๑๒๒	
๓.๔.๗ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	✓			๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๕๐	๕๐	
๓.๔.๘ อุดหนุนโครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอำเภอรามัน	✓			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	
๓.๔.๑๐ อุดหนุนโครงการจัดขบวนแห่งานมหกรรมผลไม้ และงานของดีเมืองรามัน	✓			๑๕,๐๐๐	๖,๐๐๐	๙,๐๐๐	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
<b>๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย</b>							
<b>๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>							
๔.๑.๑ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.เกาะรอ)			✓	๓๓,๕๕๐	-	๓๓,๕๕๐	โอนลด ๓๒,๐๐๐
๔.๑.๒ โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	✓			๓๐,๐๐๐	๕๘,๐๑๐	๓,๙๙๐	โอนเพิ่ม ๓๒,๐๐๐
๔.๑.๓ โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยใส่ใจจราจร			✓	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐	
๔.๑.๔ โครงการรณรงค์ป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน			✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	
๔.๑.๕ โครงการจัดระเบียบท้องถิ่น ๑ อปท. ๑ ถนนสวย ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	✓			๗,๘๐๐	๖,๒๐๐	๑,๖๐๐	

**๔. การติดตามและประเมินความพึงพอใจที่มีผลต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ดังนี้

**๔.๑ รูปแบบการดำเนินการติดตาม**

การติดตามและประเมินผลเป็นการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอเป็นผู้ดำเนินการในพื้นที่นั้น

**๔.๒ ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชน ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่โดยตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน ๑๐๐ ชุด

**๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล**

แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน รายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ

#### ๔.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการ โดยการสุ่มตัวอย่าง จำนวน ๑๐๐ คน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอก โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอกต่อการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในภาพรวม โดยการสุ่มตัวอย่างโดยแจกแบบประเมิน จำนวน ๑๐๐ ชุด ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ	หมายเหตุ
๑. เพศ			
● ชาย	๔๓	๔๓.๐๐	
● หญิง	๕๗	๕๗.๐๐	
๒. อายุ			
● ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๕	๕.๐๐	
● ๒๐ - ๓๐ ปี	๒๐	๒๐.๐๐	
● ๓๑ - ๔๐ ปี	๔๐	๔๐.๐๐	
● ๔๑ - ๕๐ ปี	๒๕	๒๕.๐๐	
● ๕๑ - ๖๐ ปี	๗	๗.๐๐	
● ๖๐ ปีขึ้นไป	๓	๓.๐๐	
๓. ระดับการศึกษา			
● ประถมศึกษา	๕	๕.๐๐	
● มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๔๐	๔๐.๐๐	
● อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๑๕	๑๕.๐๐	
● ปริญญาตรี	๓๙	๓๙.๐๐	
● สูงกว่าปริญญาตรี	๑	๑.๐๐	
● อื่นๆ	-	-	
๔. อาชีพ			
● รับราชการ	๒๓	๒๓.๐๐	
● เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๑๒	๑๒.๐๐	
● ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๒๙	๒๙.๐๐	
● รับจ้าง	๑๙	๑๙.๐๐	
● นักเรียน/นักศึกษา	๑๓	๑๓.๐๐	
● เกษตรกร	๕	๕.๐๐	
● อื่น ๆ	-	-	

สรุป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๐ ช่วงอายุ ๓๑-๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ และอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๐

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)

เกณฑ์ที่นำมาใช้ในค่าเฉลี่ย ดังนี้

๔.๕๑ - ๕.๐๐ หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด

๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก

๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง

๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย

๐.๕๑ - ๑.๕๐ หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด

ความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ย	เกณฑ์ประเมิน
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมของอบต.เกาะรอก	๔.๕๘	มากที่สุด
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมของอบต.เกาะรอก	๔.๖๘	มากที่สุด
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมของอบต.เกาะรอก	๔.๓๒	มากที่สุด
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมสาธารณะของอบต.เกาะรอก	๔.๖๗	มาก
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของอบต.เกาะรอก	๔.๓๐	มาก
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดของอบต.เกาะรอก	๔.๔๒	มาก
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของอบต.เกาะรอก	๔.๖๒	มากที่สุด
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนของอบต.เกาะรอก	๔.๓๔	มาก
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของอบต.เกาะรอก	๔.๗๓	มากที่สุด
<b>ค่าเฉลี่ยรวม</b>	<b>๔.๕๑</b>	<b>มากที่สุด</b>

จากผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของอบต.เกาะรอก ค่าเฉลี่ย ๔.๗๓ รองลงมาด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมของอบต.เกาะรอก มากที่สุดค่าเฉลี่ย ๔.๖๘ และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของอบต.เกาะรอก ค่าเฉลี่ย ๔.๓๐ โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ จากผลการประเมินนี้จะเห็นได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอก มีความพึงพอใจจากประชาชนมากที่สุด ซึ่งหมายถึงการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอก สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในร่วมคิด ร่วมทำทำ ร่วมแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ทำให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด

## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

#### ๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

##### ๔.๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารองค์การศาสนาและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย

##### (๑) ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

- ๑) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๒๐ ได้ ๑๙.๔๐ คะแนน
- ๒) การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ คะแนนเต็ม ๒๐ ได้ ๑๘.๒๕ คะแนน
- ๓) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๑) คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๓.๙๕ คะแนน
- ๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๐๕ คะแนน
- ๕) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๒๐ คะแนน
- ๖) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕๕ คะแนน
- ๗) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๑๐ คะแนน
- ๘) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๒๐ คะแนน
- ๙) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๐๐ คะแนน
- ๑๐) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๓๕ คะแนน
- ๑๑) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๓๐ คะแนน
- ๑๒) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๓.๘๕ คะแนน
- ๑๓) แผนงาน คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๙๐ คะแนน
- ๑๔) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมคะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๙๐ คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๘๙.๐๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐

##### ๔.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๙๙ โครงการ เป็นเงิน ๙๑,๐๖๓,๐๕๐ บาท

โดยนำไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๔๔ โครงการ เป็นเงิน ๑๓,๕๘๘,๙๐๖ บาท

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. ๒๕๖๘	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต	๑๘	๖,๖๓๕,๕๗๖
๒. การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่	๓	๕๐,๐๐๐
๓. การบริหารองค์การศาสนาและวัฒนธรรม	๑๘	๖,๘๑๓,๙๘๐
๔. การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย	๕	๘๙,๓๕๐
รวม	๔๔	๑๓,๕๘๘,๙๐๖

#### ๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการ ๔๔ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๕๘๘,๙๐๖ และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. ๒๕๖๘	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต	๑๘	๖,๖๓๕,๕๗๖
๒. การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่	๓	๕๐,๐๐๐
๓. การบริหารองค์การศาสนาและวัฒนธรรม	๑๘	๖,๘๑๓,๙๘๐
๔. การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย	๕	๘๙,๓๕๐
รวม	๔๔	๑๓,๕๘๘,๙๐๖

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๖,๒๘๘,๗๐๐.๐๐ บาท โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณจำนวน ๔๔ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๕๘๘,๙๐๖ บาท

### กล่าวโดยสรุป

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๘๙.๐๐ คะแนน ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๘๕.๕๐ คะแนน

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ได้ให้คะแนนความพึงพอใจความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐)ผลในภาพรวมค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ พึงพอใจมากที่สุด

#### **๔.๒ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีดังนี้

##### **ข้อสังเกต**

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๙๙ โครงการ ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๔๔ โครงการ และสามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒๒ โครงการ

##### **ข้อเสนอแนะ**

เห็นควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอจัดทำโครงการฝึกอาชีพหรือส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลให้สามารถประกอบอาชีพได้ในระยะยาว